



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ  
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА



# Проект «Комфортная школа»

ГБОУ «СОШ №1 с.п. Барсуки  
им. И.Б. Зязикова»  
Республика Ингушетия



15.11.2023



2023  
ГОД ПЕДАГОГА  
И НАСТАВНИКА

# Результаты анкетирования №1 показали: наименьший уровень удовлетворенности выявлен по направлению «Система 5С»



Проанализировав итоги анкетирования №1, а также принимая во внимание дополнительные факторы (финансирование, обеспеченность ресурсами, состояние основных фондов учебного заведения и т.п.) руководителем учебного заведения принято решение: **в качестве направления для реализации в рамках проекта «Комфортная школа» выбрать направление «Библиотека»**

# Карточка проекта итогового состояния

## КАРТОЧКА ПРОЕКТА ИТОГОВОГО СОСТОЯНИЯ

УТВЕРЖДАЮ



М. К. Куриева

«Реализация типового решения «Библиотека» в ГБОУ «СОШ № 1 с.п. Барсуки им. И.Б. Зязикова»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
<p>Заказчик проекта: М. К. Куриева                      Клиенты процесса: участники образовательного процесса                      Периметр проекта: ГБОУ «СОШ №1 с.п. Барсуки им. И.Б. Зязикова»                      Границы процесса: от «вход в библиотеку» до «выход из библиотеки»                      Владелец процесса: М. К. Куриева                      Руководитель проекта: Л. М. Видзижева                      Команда проекта: З. А. Торшхоева, Э. Б. Тугаева, А. И. Дзязиков,                      А. А. Нальгиева, Л. Я. Муцольгова, Л. С. Зязикова, А. Н.Тохов,Ф.С.Мержуева</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Отсутствие логики размещения книг на стеллажах (полках);</li> <li>Отсутствие зоны ИКТ;</li> <li>Нехватка посадочных мест;</li> </ul>		
2. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.	2,5	1,0	1. Старт проекта	19.05.23	
Уровень удовлетворенности процессом в библиотеке, %	73	87	2. Диагностика и целевое состояние	16.06.23	07.07.23
Количество посещающих библиотеку, чел/мес	950	1300	<ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ текущего состояния (фото)</li> <li>Карта текущего состояния</li> </ul>	30.06.23	30.06.23
			3. Разработка решений	08.07.23	09.08.23
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработка плана мероприятий</li> <li>Скорректированная карточка прсекта</li> </ul>	08.07.23	04.08.23
			4. Внедрение улучшений	10.08.23	24.10.23
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Достигнутое состояние (фото)</li> </ul>	10.08.23	17.10.23
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	25.10.23	15.11.23
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Проведение анкетирования №2</li> <li>Создание презентации (3-5 слайдов)</li> <li>Совещание по защите результатов</li> </ul>	13.10.23	20.10.23
				24.10.23	29.10.23
				27.10.23	11.11.23
			6. Окончание проекта		15.11.23

Активация Windows

Удалите активацию Windows

# Состояние процесса до и после проекта

**Было**



Нерациональное использование  
помещения

**Стало**



Созданы посадочные места

# Состояние процесса до и после проекта

**Было**



Нерациональное использование помещения

**Стало**



Созданы посадочные места

# Состояние процесса до и после проекта

## Было



Отсутствует автоматизированная система учета текущей деятельности библиотеки

## Стало



Созданы: зона ИКТ, стенд «Мобильная библиотека», поставили диван.

# Состояние процесса до и после проекта

## Было



Отсутствие логики размещения книг на стеллажах

## Стало



Оформлены стеллажи, цветные разделители на полках, создан список литературы в excel

# Состояние процесса до и после проекта

**Было**



Отсутствие логики размещения книг на стеллажах

**Стало**




Оформлены стеллажи, цветные разделители на полках, создан список литературы в excel




# План мероприятий для достижения целевого состояния

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1	Внутреннее анкетирование №1	18.06.2023	Торшхоева З.А.
2	Оформление стеллажей, цветных разделителей на полках, создание списка литературы в excel	20.09.2023	Муцольгова Л.Я.
3	Создание зоны ИКТ: компьютер + принтер	30.09.2023	Видзижева Л.М.
4	Перепланировка помещения: создание посадочных мест	10.08.2023	Дзязиков А.И.
5	Внутреннее анкетирование №2	10.10.2023	Торшхоева З.А.

# В результате реализации плана мероприятий достигнута положительная динамика по обоим показателям проекта



Реализация плана мероприятий командой проекта позволила повысить уровень удовлетворенности по направлению с 73 до 97 процентов. Прирост показателя составил 33%.



ВПП процесса снизилось с 2,5 минут до 1,0 минут. Снижение показателя составило 60%.